



الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٦هـ

جمعية تحفيظ
القرآن الكريم بتثليث
ترخيص رقم ٣٢٤١



جدول المحتويات

- مقدمة
- تحديد التوجهات الاستراتيجية
- التحليل البيئي وأصحاب المصلحة
- تحديد الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية وأوزانها
- تحديد المستهدفات الاستراتيجية والسنوية
- تحديد المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية
- الهيكل الإداري

المقدمة

تعد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية من أهم عناصر بناء قدرات الجمعية المؤسسية وحجرة الأساس للعمليات الإدارية الأخرى ، سيتم بناء الخطط اعتماداً على مجموعة من المدخلات ؛ الأهداف الاستراتيجية للوزارة المبنية على رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج ومستهدفات الرؤية ٢٠٣٠ وتحديد احتياجات أصحاب المصلحة والتحليل البيئي للجمعية، والمنهجية المستخدمة في التخطيط هي بطاقة الأداء المتوازن (BSC) ويتم من خلالها ترجمة رؤية الجمعية واستراتيجياتها إلى أهداف ومقاييس يتم تبويبها في أربعة مناظير هي:

منظور المستفيدين :

يحتوي هذا المحور أهدافا تركز على العوائد الرئيسية للجمعية .

منظور العمليات :

حيث يتم قياس فعالية الأنظمة الداخلية للجمعية من أجل ضمان تحقيقها لرؤية الجمعية.

منظور العاملين :

يركز هذا المحور على بناء قدرات وتحفيز العاملين، وتحقيق المنظمة المتعلمة.

منظور المال :

يعنى هذا المنظور بتنمية الموارد المالية ، وكيف يتم إدارتها لتحقيق الاستدامة المالية .



التوجهات الاستراتيجية

رؤية الجمعية :

التميز في خدمة كتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً

رسالة الجمعية :

نخدم كتاب الله تعالى بجودة عالية وكوادر
مؤهلة تعمل بروح الفريق في بيئة عمل جاذبة وابداعية وتربوية

القيم :

التميز ، العمل بروح الفريق ، الإبداع ، التطوير ، الانتماء





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



المبادرات التشغيلية

المبادرات	الهدف الاستراتيجي
دورة اعداد معلمات القرآن للخاتمات (تثبيت ١٥ جزء، والحصول على إجازة تلاوة في المصحف كامل)	رفع أداء الموارد البشرية
تطوير إدارة سبع دور نسائية	
لقاء الهمم العالية بمنسوبات الجمعية	
دورة تأسيس ٧ معلمات من تثليث و ٣ من مركز الزرق	
دورة تأسيس ١٠ معلمين لمدة شهر	
دورة تأهيل عشر معلمين	
دورة إعداد ١٥ معلم وحفظ ٨ معلمين لأربعة أجزاء	
ثلاث لقاءات اجتماعية للمعلمين	
التقييم الذاتي للموظفين	
الاستفادة من استشارات المتطوعين	
ورش تدريبية تقنية	
زيارات لاكتساب الخبرة للموظفين	
متابعة حضور وغياب الموظفين	
تغيير اسم الجمعية إلى اسم رنان	
قياس الرضا	
اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	
دورات تدريبية وتطويرية للموظفين	
لقاءات اجتماعية ومعايدة	
اكمال لوائح واجراءات الحوكمة والاشتراك في مدد	

المبادرات التشغيلية	
المبادرات	الهدف الاستراتيجي
دورة صيفية مكثفة لحفظ وتثبيت القرآن الكريم على ٦ مستويات (١٠،٨،٦،٤،٢، جزء) في ١٢ حلقة تستوعب ٢٠ دارسة لكل حلقة	رفع أداء المستفيدين
تدشين مقرأتين إلكترونية تستوعب ١٠ حلقات	
مسابقة تدبر (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)	
مسابقة درة الجمعية (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)	
مسابقة سنتي (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)	
مسابقة غيث قلبي للحفظ (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)	
دورة تصحيح تلاوة في عشر ذي الحجة (المصحف ،المفصل ، الزهروان ، سورتى الملك و الكهف ، جزء عم) ٥ حلقات بكل حلقة ١٥ طالبة	
استمرارية الحلقات القديمة وعددها ٢٤ حلقة أجزاء	
دورة رمضان مكثفة عن بعد لحفظ وتثبيت القرآن الكريم على ٦ مستويات (١٠،٨،٦،٤،٢، جزء) في ١٢ حلقة تستوعب ٢٠ دارسة لكل حلقة	
اقامة دورة للحفظ الحر في رمضان (فروع ١٠،٨،٦،٤،٢، جزء) مكونه من ١٠ حلقات كل حلقة تستوعب ١٥ دارسة	
استمرارية الحلقات القديمة وعددها ٩ حلقات	
فتح حلقة للجامعيين والموظفين حفظ حر تستهدف ٢٠ مستفيد	
دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع (جزئين ، ٤ أجزاء ، ٦ أجزاء) تستهدف طلاب حلقات التحفيظ	
الحلقات المكثفة الصباحية مرتين للرجال ومرتين للنساء خلال العام لمراجعة ماتم حفظه	
حلقة تميز تتسع ل ١٥ طالب	
مجمع حلقات ابن باز ويتكون من ٥ حلقات بإجمالي عدد ١٠٠ طالب	



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



المبادرات التشغيلية

المبادرات

الهدف الاستراتيجي

مسابقة مدكر لمراجعة المحفوظ لطلاب حلقات التحفيظ بفرع جزئين و ٤ و ٦ أجزاء

مسابقة حفاظ الوحي في ٣ فروع

سورة الكهف ، يس ، الملك

فتح حلقتين أسبوعية حفظ حرفي دائرة السجون تستهدف ٤٠ طالب

دورة تصحيح التلاوة لأئمة المساجد في خمسة أجزاء تستهدف ٢٠ إمام

برنامج تصحيح سورة الفاتحة وقصار السور في خمس قرى وديوانية تثليث

برنامج تصحيح التلاوة لموظفي الدوائر الحكومية

افتتاح ٣ حلقات صباحية في ٣ مدارس وحلقة في كلية التقنية

تابع رفع أداء
المستفيدين





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



المبادرات التشغيلية

المبادرات	الهدف الاستراتيجي
مسابقة افضل إدارة دار	التميز في أداء الجمعية
البرنامج التقني الأنسب لأعمال الجمعية	
تغذية المواقع واستهداف ٢٥٠٠ زائر	
أتمتة الخطة التشغيلية	
إعادة هيكلة الموقع	
وضع خطة لكل قسم	
رفع أداء تطبيق ماهر	
اصدار تصاريح البرامج	
الأرباح المحاسبية والاقارات	
تفعيل اتفاقية الرواتب	
تفعيل مباشر الأهلي	
تقديم صرف الرواتب الى يوم ٢٥ في الشهر	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



المبادرات التشغيلية

المبادرات	الهدف الاستراتيجي
استقطاع الافراد	تحقيق الاستدامة المالية
مكينة القهوة للبيع الذاتي-آلة بيع الوجبات الخفيفة	
تفعيل الرسائل النصية للاشتراكات الشهرية	
البدء في إجراءات وقف للجمعية	
التواصل وزيارة ١٥ من رجال الأعمال	
اكمال بناء دار النور	
ركن لجمع التبرعات	
الزيارة والتواصل مع ٥ شركات تعدين	
شراء سيارة للجمعية	
اتفاقيات مع ٣ بنوك لدعم الجمعية	
رفع المشاريع وزيارة الجهات المانحة	
الزيارة والتواصل مع شركات المقاولات والانشاء	
الزيارة والتواصل مع شركات العقارات	
استخراج ترخيص دواجن	
شراكات مع محلات تجارية	
تجهيز ٥٠ ستاند لدعم الحلقات	
إقامة مجلس استشاري للقسم النسائي رئيسي و ٣ فرعي	
إقامة ثلاثة بازارات نسائية	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



المبادرات التشغيلية

المبادرات	الهدف الاستراتيجي
المشاركة في مسابقة الملك سلمان في فرع ٥ و ١٠ أجزاء بطالب وطالبة في كل فرع	تحسين الصورة الذهنية للجمعية
تفعيل ٣٣٠ متطوع	
تحسين الصورة الذهنية للجمعية	
تقديم هدايا للزوار وتجديد اللوحات الخارجية	
استهداف ١٢ إعلاميين لنشر أعمال الجمعية	
إعداد ٧٩ محتوى خلال العام	
المشاركة في الايام الوطنية والمجتمعة (٨ أيام)	
استمرار تفعيل الشاشات القديمة وتركيب شاشتين جدد	
تفعيل برنامج التلجرام وزيادة عدد المتابعين ١٠٠٠ متابع	
إعداد ١٩ محتوى لـ رمضان وذو الحجة واستضافة قناة الاخبارية	
مشاركة المجتمع في المناسبات	
توثيق وزيادة جهات الاتصال في الواتس اب	
تجهيز ٧٠٠ عيديات في عيد الفطر	
تفعيل حساب السناپ والوصل إلى ٣٠٠٠ متابع	
تفعيل تويتر	



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية																المؤشر : رفع اداء العاملين						القسم: الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي: دورة اعداد المعلمات الخاتمات (تثبيت ١٥ جزء، والحصول على إجازة تلاوة في المصحف كامل)																دليل التحقق: خوض اختبار ١٥ جزء واجتياز نصف منهج الإجازة						التكلفة:لا يوجد			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تجهيز منهج الدورة																								
٢	إعلان معلمات الدورة															قسم الاعلام									
٣	التنسيق مع جمعية لإجازة المعلمات																								
٤	البدء في إجازة تلاوة القرآن																								
٥	متابعة سير وتنفيذ الحلقات																								
٦	التقرير النهائي																								



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تـثـلـيـث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع اداء الموارد البشرية																المؤشر : تقرير زيارة أربع دور						القسم : الشؤون التعليمية (القسم النسائي)			
الهدف التشغيلي : تطوير إدارات سبع دور نسائية																دليل التحقق : التقرير النهائي						التكلفة : لا يوجد			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	رابط استبيان باحتياجات كل دار وتطويره																الاعلام								
٢	تحديث بيانات الجمعية لدى الدور (شعار ، إعلانات الجمعية)																								
٣	رفع السجلات والبيانات إلكترونيا ، وتسليم النسخ الورقية لإدارة الشؤون التعليمية																التقنية								
٤	التنسيق مع الجمعيات لربط كل مديرة دار بمديرة أخرى لتبادل خبرات الدور النسائية																								
٥	اجتماع لقسم الشؤون التعليمية بعد كل زيارة																								
٦	اجتماع مع مديرات الدور																								
٧	تنسيق واختيار دورتين تدريبيتين																علاقات عامة								
٨	تقرير زيارة																								
٩	تقرير نهائي																الاعلام								



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع اداء الموارد البشرية															
الهدف التشغيلي : لقاء الهمم العالية بمنسوبات الجمعية															
المؤشر : رضا العاملين															
القسم : الشؤون التعليمية															
دليل التحقق : تقرير اللقاءات الفصلية															
التكلفة : لا يوجد															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تحديد موعد اللقاء الاسري														
٢	اعداد الفقرات اللقاء														
٣	التجهيز والتنسيق للقاء														
٤	اقامة اللقاء														
٥	تقرير باللقاء													قسم الاعلام	
٦	تقييم اللقاء														
٧	تقييم اثر اللقاء على رضا العاملين													قسم التقنية	



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية															
الهدف التشغيلي: دورة تأسيس ٧ معلمات من تثليث و ٣ من مركز الزرق															
المؤشر : رفع اداء العاملين															
دليل التحقق: التعيين بمسمى مساعدة معلمة															
القسم: الشؤون التعليمية															
التكلفة: ١٨٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تجهيز منهج الدورة														
٢	الاعلان عن الدورة													قسم الاعلام	
٣	عمل مقابلة للمتقدمات														
٤	تأمين وسيلة نقل للدارسات													المالية	١٨٠٠٠
٥	بداية التنفيذ														
٦	التقرير النهائي													الاعلام	

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية															
المؤشر : اجتياز خمس معلمين															
المبادرة التشغيلية : دورة تأسيس عشر معلمين لمدة شهر															
دليل التحقق: التقرير النهائي															
القسم: الشؤون التعليمية															
التكلفة: ٣٥٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تجهيز منهج الدورة														
٢	الإعلان للدورة														الإعلام
٣	المقابلة الشخصية														
٤	البدء في مسارات التأسيس (القاعدة النورانية ، التلاوة ، التجويد ، الحفظ ، دورة اعداد معلمين مبتدئين)														المالية
٥	أول خمسة دروس من القاعدة النورانية														
٦	التلاوة (جزء واحد) والتجويد) مقدمة في علم التجويد وأحكام النون والميم الساكنتين والتنوين والفن (وحفظ (الفاتحة وقصار السور)														
٧	أساسيات في إدارة الحلقات														
٨	الاختبار														
٩	التكريم														المالية
١٠	التقرير النهائي														الإعلام

الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية		المؤشر : اجتياز عشر معلمين								القسم: الشؤون التعليمية							
المبادرة التشغيلية : دورة تأهيل عشر معلمين		دليل التحقق: التقرير النهائي								التكلفة: ٤٦٠٠ ريال							
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	تجهيز منهج الدورة																
٢	الإعلان للدورة															الإعلام	
٣	المقابلة الشخصية														١٠٠		
٤	البدء في مسارات التأهيل (القاعدة النورانية ، التلاوة ، التجويد ، الحفظ ، دورة اعداد معلمين مبتدئين)														٥٠٠	المالية	
٥	بقية منهج القاعدة النورانية																
٦	التلاوة (جزئين) والحفظ (جزء عم) والتجويد (الفنت وأحكام النون والميم الساكنتين والتنوين والمدود)																
٧	دورة في إدارة الحلقات																
٨	الاختبار															الإعلام	
٩	التكريم														٤٠٠٠	المالية	
١٠	إشراك المجتاز كمعلم مساعد																
١١	التقرير النهائي															الإعلام	

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)

جمعية تحفيظ
القرآن الكريم بتثليث
الرياض رقم ٢٠١٢



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية															
الهدف التشغيلي : دورة إعداد خمسة عشر معلم وحفظ ثمان معلمين لأربعة أجزاء															
المؤشر : إتمام ثمان معلمين حفظ أربعة أجزاء															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة: ٤٧٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع	
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	المسؤول	التكلفة
١	استقطاب المعلمين														
٢	إختبار المعلمين														
٣	تحديد المستويات														
٤	برنامج مبتدئ حضوري (القاعدة النورانية ، تلاوة جزئين مع مراعاة أحكام التجويد ، دورة إدارة حلقات عن بعد)														٢٥٠
٥	برنامج متقدم حضوري (حفظ تحفة الأطفال ، تلاوة جزئين مع مراعاة أحكام التجويد ، دورة إدارة حلقات عن بعد)														٢٥٠
٦	برنامج متقدم عن بعد (حفظ تحفة الأطفال ، تلاوة جزئين مع مراعاة أحكام التجويد ، دورة إدارة حلقات عن بعد)														٢٠٠
٧	حفظ أربعة أجزاء														
٨	اختبار														
٩	تكريم المعلمين														٤٠٠٠
١٠	التقرير النهائي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية					المؤشر : إقامة ثلاث لقاءات اجتماعية للمعلمين					القسم: الشؤون التعليمية				
الهدف التشغيلي : ثلاث لقاءات اجتماعية للمعلمين					دليل التحقق: التقرير النهائي					التكلفة: ٥٠٠٠ ريال				
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان				
١	تحديد وقت اللقاء ومكانه													
٢	إعداد فقرات اللقاء													
٣	الضيافة											٥٠٠٠	المالية	
٤	إقامة اللقاء													
٥	التقرير النهائي												الإعلام	



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين										المؤشر : إقامة ١٢ حلقة والتحاق ٢٤٠ طالبة					القسم: الشؤون التعليمية		
الهدف التشغيلي : دورة صيفية مكثفة لحفظ وتثبيت القرآن الكريم على ٦ مستويات (٢،٤،٦،٨،١٠، جزء) في ١٢ حلقة تستوعب ٢٠ دارسة لكل حلقة										دليل التحقق:التقرير النهائي للدورة					التكلفة:		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحج ة				
١	اعداد منهج الدورة																
٢	إختيار المعلمات والمتطوعات والمشرفات														المالية		
٣	اعلان عن الدورة														قسم الاعلام		
٤	تنفيذ ومتابعة سير الدورة																
٥	إقامة الإختبار النهائي																
٦	تسليم شهادات للحضور																
٧	التقرير النهائي														قسم الاعلام		






جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															المؤشر : فتح ٥ حلقات في كل مقراءة كل حلقة تستوعب ١٥ طالبة						القسم : الشؤون التعليمية		
الهدف التشغيلي : تدشين مقرأتين إلكترونية تستوعب ١٠ حلقات															دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة:		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول		الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة				ذو الحجة							
١	إعداد وتخطيط للمقراءة																						
٢	اختيار معلمات ومشرفات المقرأتين																						
٣	ربط كل المقرأة بتطبيق ماهر والزوم																						
٤	اعلان لكل مقراءة																						
٥	التدشين																						
٦	التنفيذ																						
٧	متابعة سير الحلقات																						
٨	التقرير النهائي																						



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي: مسابقة تدبر (تكريم 5 طالبات من كل فئة نهائية العام على مستوى الجمعية)															
المؤشر: ترشيح المشاركات في المسابقة															
دليل التحقق: تكريم 5 فائزات															
القسم: الشؤون التعليمية															
التكلفة: ١٥٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول					الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	المسؤول	نسبة الإنجاز
١	تحديد آلية المسابقة ومعايير الترشيح														
٢	اعلان المسابقة														
٣	تنفيذ البرنامج														
٤	منشور توضيحي للمسابقة														
٥	ترشيح الطالبات من الدور للمسابقة														
٦	اجراء المفاضلة بين المرشحات														
٧	التكريم														
٨	التقرير النهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث


الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)

جمعية تحفيظ
القرآن الكريم بتثليث
الترخيص رقم ٢١٢



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي : مسابقة درة الجمعية (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)															
المؤشر : ترشيح ٢٤ مشاركة في المسابقة															
دليل التحقق : تكريم ٥ فائزات															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة : ١٥٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول					الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	أصحاب العلاقة	
١	تحديد آلية المسابقة ومعايير الترشيح														
٢	اعلان المسابقة													العلاقات العامة	
٣	تنفيذ البرنامج													الشؤون المالية	
٤	منشور توضيحي للمسابقة														
٥	ترشيح الطالبات من الدور للمسابقة														
٦	اجراء المفاضلة بين المرشحات														
٧	التكريم													١٥٠٠	
٨	التقرير النهائي													الإعلام	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															المؤشر : ترشيح المشاركات في المسابقة					القسم: الشؤون التعليمية		
الهدف التشغيلي: مسابقة سنتي (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)															دليل التحقق: تكريم ٥ فائزات					التكلفة: ١٥٠٠		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول		الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز						
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة					ذو الحجة					
١	تحديد آلية المسابقة ومعايير الترشيح																					
٢	اعلان المسابقة															العلاقات العامة						
٣	تنفيذ البرنامج															الشؤون المالية						
٤	منشور توضيحي للمسابقة																					
٥	ترشيح الطالبات من الدور للمسابقة																					
٦	اجراء المفاضلة بين المرشحات																					
٧	التكريم														١٥٠٠							
٨	التقرير النهائي															الاعلام						

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي: مسابقة غيث قلبي للحفظ (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)															
المؤشر : ترشيح المشاركات في المسابقة															
دليل التحقق: تكريم ٥ فائزات															
القسم: الشؤون التعليمية															
التكلفة: ٢٥٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول					الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	المسؤول	التكلفة
١	تحديد آلية المسابقة ومعايير الترشيح														
٢	اعلان المسابقة														
٣	المتابعة والاشراف														
٤	منشور توضيحي للمسابقة														
٥	ترشيح الطالبات من الدور للمسابقة														
٦	اجراء المفاضلة بين المرشحات														
٧	التكريم														
٨	التقرير النهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي: دورة تصحيح تلاوة في عشر ذي الحجة (المصحف ،المفصل ، الزهروان ، سورتي الملك و الكهف ، جزء عم) ٥ حلقات بكل حلقة ١٥ طالبة															
المؤشر : التحاق الطالبات بالحلقات															
القسم: الشؤون التعليمية															
التكلفة: ٢٥٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	اعداد منهج التلاوة														
٢	اختيار معلمات														
٣	تجهيز ٣ غرف للتعليم عن بعد													قسم المالية	
٤	اعلان عن بدء الحلقات														
٥	تنفيذ ومتابعة سير الحلقات														
٦	تكريم للمعلمات														٢٥٠٠ المالية
٦	التقرير النهائي														الاعلام





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين										المؤشر : زيادة عدد الطالبات بالحلقات(٨٠٠ طالبة)				القسم: الشؤون التعليمية		
الهدف التشغيلي: استمرارية الحلقات القديمة وعددها ٢٤ حلقة										دليل التحقق: التقارير الشهرية				التكلفة:		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة			
١	إعلان استئناف الحلقات														قسم الإعلام	
٢	توجيه كل معلمة لحلقة															
٤	تسجيل الطالبات بالحلقات														التقنية	
٥	متابعة سير الحلقات															
٦	التقارير الشهرية (صورة+فيديو)														قسم الاعلام	



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															المؤشر : إقامة ١٢ حلقة والتحاق ٢٤٠ طالبة						القسم: الشؤون التعليمية		
الهدف التشغيلي: دورة رمضان مكثفة عن بعد لحفظ وتثبيت القرآن الكريم على ٦ مستويات (٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، جزء) في ١٢ حلقة تستوعب ٢٠ دارسة لكل حلقة															دليل التحقق: التقرير النهائي للدورة						التكلفة: ٣١٤٠٠ ريال		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة										
١	اعداد منهج الدورة																						
٢	إختيار المعلمات والمتطوعات والمشرفات													٣١٢٠٠	المالية								
٣	تجهيز غرف للتعليم عن بعد													٢٠٠	قسم المالية								
٤	اعلان عن الدوره داخلي														قسم الاعلام								
٥	تنفيذ ومتابعة سير الدوره الرمضانية																						
٦	إقامة الإختبار النهائي																						
٧	تسليم شهادات للحضور																						
٨	التقرير النهائي														قسم الاعلام								



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															المؤشر : التحاق الطالبات بالحلقات					القسم: الشؤون التعليمية		
الهدف التشغيلي: اقامة دورة للحفظ الحرفي رمضان (فروع ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، جزء)															دليل التحقق:التقرير النهائي للدورة					التكلفة:٢٩٠٠٠		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز						
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة									
١	اعداد منهج الدورات والانشطة																					
٢	تكليف معلمات													٢٩٠٠٠	المالية							
٣	تجهيز غرف للتعليم عن بعد														التقنية							
٤	اعلان عن الدورة														قسم الاعلام							
٥	تنفيذ ومتابعة سير الدورة الرمضانية																					
٦	خوض اختبار المستويات																					
٧	التقرير النهائي														الاعلام							



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي : استمرارية الحلقات القديمة وعددها ١٠ حلقات															
المؤشر : زيادة عدد الطلاب بالحلقات (٢٠٠ طالب)															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	إعلان استئناف الحلقات														الإعلام
٢	توجيه كل معلم لحلقته														
٣	تسجيل الطلاب														
٤	متابعة سير الحلقات														
٥	اختيار ٣ طلاب متميزين من كل حلقة لبرنامج ترفيهي أسبوعيا														
٦	تكريم نجوم الحلقات أسبوعيا														المالية
٧	تقارير شهرية صور وفيديو														الإعلام
٨	اختبارات المرحليات														
٩	التقرير النهائي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية			المؤشر : تكريم الطلاب المشاركين في المسابقة وعدددهم ٤ طلاب							القسم: الشؤون التعليمية							
الهدف التشغيلي : المشاركة في مسابقة الملك سلمان في فرع ٥ و ١٠ أجزاء بطالب وطالبة في كل فرع			دليل التحقق: التقرير النهائي							التكلفة: ٣٠٠٠ ريال							
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	الإطلاع على لائحة وقوانين المسابقة																
٢	اعداد منهج الحلقات وبرنامج التأهيل																
٣	تحديد موقع الحلقات																
٤	اختيار المعلم والمعلمة																
٥	اختيار الطلاب والطالبات																
٦	متابعة سير الحلقات																
٧	برنامج تحفيزي														١٠٠٠	المالية	
٨	متابعة إعلامية															الإعلام	
٨	رفع بأسماء المرشحين																
٩	تكريم المشاركين من قبل الجمعية														٢٠٠٠	المالية	
١٠	التقرير النهائي																



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : التقرير الشهري						القسم: الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : فتح حلقة للجامعيين والموظفين حفظ حر تستهدف ٢٠ مستفيد																دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة: ٩٤٠٠			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تحديد آلية وبرنامج الحلقة																								
٢	اختيار موقع إقامة الحلقة																								
٣	اختيار معلم الحلقة														٦٤٠٠	المالية									
٤	إعلان الحلقة															الإعلام									
٥	تسجيل المستفيدين عبر جوال واتس اب الجمعية															التقنية									
٦	بداية الحلقة																								
٧	متابعة سير الحلقة																								
٨	تقارير شهرية															الإعلام									
٩	اختبار المرحليات																								
١٠	لقاء فصلي ترفيهي														٣٠٠٠	المالية									
١١	قياس الأثر																								
١٢	التقرير النهائي															الإعلام									





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																
الهدف التشغيلي : دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع (جزئين ، ٤ أجزاء ، ٦ أجزاء) تستهدف طلاب حلقات التحفيظ																
المؤشر : التقرير الأسبوعي																
دليل التحقق : التقرير النهائي																
القسم : الشؤون التعليمية																
التكلفة : ١٢٥٠٠ ريال																
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول					الربع الثاني				الربع الثالث			الربع الرابع		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	القعدة	ذو الحجة	المسؤول	التكلفة	نسبة الإنجاز
١	تحديد آلية الدورة والبرامج المصاحبة لها															
٢	تحديد موقع إقامة الدورة															
٣	اختيار المعلمين														٧٥٠٠	المالية
٤	الإعلان للدورة															الإعلام
٥	تسجيل الطلاب										٨					
٥	بداية الدورة										٨	١٧				
٦	استراحة قصيرة يومية														٥٠٠٠	المالية
٧	متابعة سير الدورة															
٨	تقرير أسبوعي															الإعلام
٩	اختبار المرحليات															
١٠	التقرير النهائي															الإعلام



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : إقامة حلقات صباحية مكثفة أربع مرات خلال السنة الدراسية						القسم: الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : الحلقات المكثفة الصباحية مرتين للرجال ومرتين للنساء خلال العام لمراجعة ماتم حفظه																دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة:١٠٠٠٠ريال			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تحديد موعد ومكان إقامة يوم الهمّة																								
٢	اجتماع لترتيب وتوزيع المهام والتنسيق مع الإعلاميين لتغطية البرنامج																								
٣	التجهيز الاعلامي من بنرات ومقاطع تشويقية وتحفيزية للطلاب والطالبات														١٠٠٠	القسم الاعلامي									
٤	ضيافة (للإعلاميين والمعلمين ، وجبة الإفطار)														٥٠٠٠	المالية									
٥	جمع جميع حلقات البنين والبنات في مكان إقامة البرنامج																								
٦	إقامة الحلقات الصباحية																								
٧	استضافة أحد الدعاة لإلقاء كلمة عن فضل القرآن حفظه وتعلمه																								
٨	تكريم أكثر طلاب وطالبات مراجعة (طالبين وطالبتين من كل حلقة)														٤٠٠٠	المالية									
٩	التقرير النهائي																								

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
المؤشر : التحاق ١٥ طالب بحلقة التميز															
الهدف التشغيلي : حلقة تميز تتسع ل ١٥ طالب															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع	
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	المسؤول	التكلفة
١	وضع معايير التحاق الطالب بحلقة التميز														
٢	اختيار الطلاب للإنضمام لحلقة التميز														
٣	تحديد منهج الحلقة (قرآن ، تجويد ، الأربعون النووية ، الأذكار)														
٤	حفظ ٦ أجزاء من القرآن (٣ مرحليات)														
٥	حفظ متن تحفة الأطفال														
٦	حفظ متن الأربعون حديثاً النووية														
٧	حفظ أذكار المسلم اليومية														
٨	لقاء شهري ترفيهي														المالية
٩	اختبار نهائي في المتون العلمية														
١٠	تكريم المتفوقين في المتون العلمية														
٩	التقرير النهائي														الاعلام





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : إقامة ٥ حلقات في جامع ابن باز والتحاق ١٠٠ طالب في حلقات المجمع						القسم : الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : مجمع حلقات ابن باز ويتكون من ٥ حلقات بإجمالي عدد ١٠٠ طالب																دليل التحقق : التقرير النهائي						التكلفة:			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تحديد إدارة للمجمع																								
٣	اختيار المعلمين وتوزيعهم على الحلقات																								
٢	تسجيل الطلاب وتحديد مستوياتهم (مسار الناشئة ، مسار الأشبال ، مسارالشباب ، مسار التميز)																								
٣	مسار حلقات الناشئة (أول خمس دروس من القاعدة النورانية ، الفاتحة وجزء عم																								
٤	مسار حلقات الأشبال (أول ١٠ دروس من القاعدة النورانية ، حفظ جزئين)																								
٥	مسار حلقات الشباب (مقدمة في علم التجويد وأحكام النون والميم الساكنتين والتنوين ، حفظ ٤ أجزاء)																								
٦	مسار التميز (حفظ تحفة الأطفال ، الاربعون النووية ، أذكار المسلم اليومية ، حفظ ٦ أجزاء)																								
٧	برنامج تحفيضي (نقاطي)															٨٠٠٠	المالية								
٨	نجم الأسبوع من كل حلقة																المالية								
٩	أفضل حلقة في المجمع																								
١٠	تقارير شهرية صور وفيديو																الاعلام								





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في اداء الجمعية				المؤشر : تكريم أفضل إدارة دار نهائية العام الدراسي						القسم: الشؤون التعليمية					
الهدف التشغيلي : مسابقة افضل إدارة دار				دليل التحقق: التقرير الختامي						التكلفة: -١٠٠٠ ريال					
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع	المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان					
١	تحديد الية المسابقة و معايير الترشيح														
٢	الاجتماع بمديرات الدور														
٣	اعلان داخلي للمسابقة													الإعلام	
٤	ترشيح الدار الفائز														
٥	التكريم													المالية	١٠٠٠
٦	تقرير ختامي													الإعلام	



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تليلث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : إقامة المسابقة وتكريم فائزين من كل فرع				القسم : الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : مسابقة مدكر لمراجعة المحفوظ لطلاب حلقات التحفيظ بفرع جزئين و ٤ و ٦ أجزاء																دليل التحقق : التقرير النهائي				التكلفة : ١٥٠٠ ريال			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	ذو الحجة	ذو القعدة	شوال	رمضان	شعبان	رجب
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة										
١	تحديد آلية المسابقة ومعايير الترشيح																						
٢	إعلان المسابقة والتسجيل عبر واتس اب الجمعية															الإعلامي							
٣	تحديد موقع ووقت الاختبار																						
٤	اختبار الفرع الأول جزئين عم وتبارك														٥٠٠								
٥	اختبار الفرع الثاني ٤ أجزاء														٥٠٠								
٦	اختبار الفرع الثالث ٦ أجزاء														٥٠٠								
٧	ترشيح فائزان من كل فرع																						
٨	التكريم														١٥٠٠	المالية							
٩	التقرير النهائي															الاعلام							



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تليلث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : تكريم ٣ فائزين من كل فرع						القسم: الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : مسابقة حفاظ الوحي في ٣ فروع سورة الكهف ، يس ، الملك																دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة: ٢٧٠٠			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تحديد آلية المسابقة ومعايير الترشيح																								
٢	إعلان المسابقة والتسجيل عبر واتس اب الجمعية															الإعلام									
٣	تحديد وقت الاختبار																								
٤	اختبار الفرع الأول سورة الكهف														١٢٠٠	المالية									
٥	اختبار الفرع الثاني سورة يس														٩٠٠	المالية									
٦	اختبار الفرع الثالث سورة الملك														٦٠٠	المالية									
٧	ترشيح ٣ فائزين من كل فرع																								
٨	التكريم																								
٩	التقرير الهائي																								



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي : فتح حلقتين أسبوعية حفظ حرفي دائرة السجون تستهدف ٤٠ طالب															
المؤشر : التقرير الشهري															
دليل التحقق : التقرير النهائي															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة : ١٣٠٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	التنسيق مع دائرة السجون														
٢	اختيار المعلمين														١٢٨٠٠
٣	تحديد وقت الحلقات														
٤	بداية الحلقات														
٥	متابعة سير الحلقات														
٦	تقرير شهري - اعلامي														
٧	التكريم														٢٠٠
٨	التقرير النهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تليلث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي : دورة تصحيح التلاوة لأئمة المساجد في خمسة أجزاء تستهدف ٢٠ إمام															
المؤشر : التحاق وتكريم ٢٠ مستفيد															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة : ١٨٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول					الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	أصحاب العلاقة	
١	مخاطبة معهد الأئمة والخطباء														
٢	تحديث بيانات الأئمة والمؤذنين														
٣	إعداد منهج الدورة														
٤	تحديد موقع الدورة														
٥	اختيار معلم الدورة													المالية	١٥٠٠
٦	اختيار الوقت المناسب للدورة														
٧	التجهيز الإعلامي (إعلان وبنرات)													المالية والإعلام	٢٠٠
٨	بداية الدورة							١٢	١٥						
٩	تكريم المستفيدين بشهادات														
١٠	التقرير الختامي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : تكريم ٢٠ طالب						القسم: الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : دورة تصحيح تلاوة عن بعد لجزئين في رمضان تستهدف ٢٠ مستفيد																دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة: ١٧٠٠ ريال			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تجهيز غرفة لإقامة الدورة عن بعد																								
٢	اختيار معلم الدورة														١٥٠٠	المالية									
٣	تحديد الوقت المناسب للدورة																								
٤	إعلان الدورة															الإعلام									
٥	بداية الدورة																								
٦	تكريم المستفيدين بشهادات														٢٠٠	المالية									
٧	التقرير النهائي																								



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين																المؤشر : تكريم ٢٠ طالب						القسم: الشؤون التعليمية			
الهدف التشغيلي : دورة تصحيح تلاوة لثلاثة أجزاء في رمضان تستهدف ٢٠ مستفيد																دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة: ١٧٠٠ ريال			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز								
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة												
١	تجهيز منهج الدورة																								
٢	اختيار معلم الدورة														١٥٠٠	المالية									
٣	تحديد الوقت المناسب للدورة																								
٤	إعلان الدورة وفتح باب التسجيل															الإعلام									
٥	بداية الدورة																								
٦	تكريم المستفيدين بشهادات														٢٠٠	المالية									
٧	التقرير النهائي															الاعلام									



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي : برنامج تصحيح سورة الفاتحة وقصار السور في خمس قرى وديوانية تثليث															
المؤشر : تقرير زيارة خمس قرى وديوانية تثليث															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة : ٥١٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	التنسيق مع الأئمة														
٢	التجهيز الإعلامي (البندر ، الإعلان)														٣٠٠
٣	تحديد برنامج مصاحب														
٤	تحديد أعضاء لجنة الزيارة														
٥	زيارة كحلان														٨٠٠
٦	زيارة الهدود														٨٠٠
٧	زيارة ديوانية تثليث														٨٠٠
٨	زيارة المراقب														٨٠٠
٩	زيارة خالدية الزرق														٨٠٠
١٠	زيارة رخيما														٨٠٠
١١	تقرير لكل زيارة														
١٢	التقرير النهائي														٨٠٠





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تـلث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي : برنامج تصحيح التلاوة لموظفي الدوائر الحكومية															
المؤشر : التقرير لكل زيارة															
القسم : الشؤون التعليمية															
التكلفة : ١٦٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	وصف البرنامج														
٢	إمكانية إقامة البرنامج في الدائرة الحكومية من عدمه														
٣	التنسيق مع مدراء الدوائر الحكومية														
٤	تحديد أعضاء لجنة الزيارة														
٥	زيارة إدارة الأوقاف والمساجد														
٦	زيارة الدفاع المدني														
٧	تقرير لكل زيارة														
٨	قياس أثر البرنامج														
٩	التقرير النهائي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء المستفيدين															
الهدف التشغيلي: افتتاح ٣ حلقات صباحية في ٣ مدارس وحلقة في كلية التقنية															
المؤشر: تكريم ١٠ طلاب في كل حلقة															
القسم: الشؤون التعليمية															
التكلفة: ١٢٠٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	رسم خطة البرنامج التعليمية والتحفيزية														
٢	التنسيق مع مدراء المدارس ومدير التقنية														
٣	اختيار المعلمين													المالية	١٢٠٠٠
٤	اعلان للحلقة													الإعلام	
٥	فتح باب التسجيل للطلاب														
٦	بداية الحلقات													التقنية	
٧	متابعة سير الحلقات													التقنية	
٨	شهادات تكريم														
٩	قياس الأثر													التقنية	
١٠	التقرير النهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية															
المؤشر : استقطاع ٥٠ ريال من ١٠٠ متبرع															
القسم: تنمية الموارد المالية															
المبادرة التشغيلية : استقطاع الافراد															
دليل التحقق: تقرير شهري															
ايراد : ١٠٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	اجتماع لتحديد المحتوى														
٢	نشر المحتوى														
٣	تقرير لكل حملة														
٤	تقرير نهائي														
٥															





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية															
المؤشر: توزيع الآت القهوة في المستشفى و الكلية															
المبادرة التشغيلية: مكنية القهوة للبيع الذاتي-آلة بيع الوجبات الخفيفة															
القسم: تنمية الموارد المالية															
التكلفة: ١٠٠٠٠															
الإيرادات: ٢٠٠٠٠															
دليل التحقق: الحصول على ٢٠٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	اجتماع والتنسيق مع الجهة المرشحة للمشروع														
٢	تجهيز المشروع والمكان														
٣	البدء في التنفيذ														
٤	المتابعة والإشراف														
٥	تقرير														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية															المؤشر : الحصول على الرئيسي ٥٠ الف والفرعي ١٥ الف						القسم: تنمية الموارد المالية			
المبادرة التشغيلية : إقامة مجلس استشاري للقسم النسائي رئيسي و ٣ فرعي															دليل التحقق: التقرير النهائي						الايراد: ٦٥٠٠٠ ريال			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة											
١	اعداد خطة متكاملة لأعضاء المجلس الرئيسي والفرعي																							
٢	تحديد الأعضاء وشرح بنود المجلس وتوضيح المهام لكل عضو وترشيحهم																							
٣	تحديد أوقات الاجتماعات الرئيسي والفرعي وبنود الاجتماعات				رئيسي فرعي			رئيسي		رئيسي فرعي					فرعي رئيسي									
	إقامة الاجتماعات																							
٤	المتابعة المستمرة																							
٥	تقرير لكل اجتماع																							
٦	تكريم المشاركين																							
٥	تقرير نهائي																							



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية										المؤشر : تقرير لكل حملة					القسم: تنمية الموارد المالية				
الهدف التشغيلية: تفعيل الرسائل النصية للاشتراكات الشهرية										دليل التحقق: الحصول على ١٠٠ متبرع شهريا					التكلفة: ٥٠٠٠ ريال الإيراد : ٩٠٠٠ ريال				
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة						
١	استخراج الترخيص															قسم التقنية			
٢	التواصل مع الشركات المنفذة للخدمة															قسم التقنية			
٣	اجتماع																		
٤	تصميم صورة او فيديو للمشروع															الاعلام			
٥	تنفيذ حملة تسويقية																		
٦	ربط الرسائل النصية بمحتوى اعلامي ومتابعتها															الإعلام			
٧	التقرير النهائي																		





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية																المؤشر: تقرير لكل طلب				القسم: تنمية الموارد المالية			
المبادرة التشغيلية: البدء في إجراءات وقف للجمعية																دليل التحقق: اعتماد المشروع				التكلفة:			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز						
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة										
١	تحديد المشروع																						
٢	دراسة الجدوى																						
٣	البحث عن شريك																						
٤	توقيع الاتفاقية																						
٥	الرفع لمؤسسة الراجحي الإنسانية																						
٦	الرفع لبنك التنمية																						
٧	المتابعة																						
٨	اعتماد المبلغ																						
٩	تقرير																						



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية															
المؤشر : زيارة ١٥ رجل اعمال															
القسر : تنمية الموارد المالية															
الهدف التشغيلي : التواصل وزيارة ١٥ من رجال الأعمال															
دليل التحقق : الحصول على ١٠٠٠٠٠															
الايراد : ١٠٠٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تجهيز المشروع والهدايا														
٢	الاجتماع لتحديد التجار (١٠ داخل المنطقة ، ٥ رجال أعمال و٥ سيدات أعمال) (٥ خارج المنطقة)														
٣	الزيارات الداخلية														
٤	الزيارات الخارجية														
٥	تقرير لكل زيارة														
٦	التقرير النهائي														

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية										المؤشر : وصول المبنى لمرحلة التشطيب					القسم: تنمية الموارد المالية			
المبادرة التشغيلية : اكمال بناء دار النور										دليل التحقق: الحصول على ٤٨٨٠٠٠					التكلفة:			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة					
١	استخراج ترخيص من هيئة الأوقاف																	
٢	اعداد خطة لكل مرحلة																	
٣	التسويق على الافراد																	
٤	التسويق لدى المؤسسات المانحة																	
٥	التغطية الإعلامية																	
٦	تقرير بكل حمله																	
٦	تقرير نهائي																	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية					المؤشر : المشاركة في المناسبات المجتمعية					القسم: تنمية الموارد المالية							
الهدف التشغيلي : ركن لجمع التبرعات					دليل التحقق: الحصول على ٤٠٠٠					التكلفة:							
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	إستخراج نقاط بيع لحسابات الجمعية																
٣	تجهيز الركن ومحتوى العرض																
٣	التنسيق مع الجهة المشرفة																
٤	المشاركة في المناسبات																
٥	وضع ركن أوقات المحاضرات																
٦	تخصيص نقاط بيع للدور النسائية																
٧	تقرير لكل مشاركة																

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية															
المؤشر : زيارة ٥ شركات															
المبادرة التشغيلية : الزيارة والتواصل مع ٥ شركات تعدين															
القسم : تنمية الموارد المالية															
الإيرادات : ٢٠٠٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	التنسيق														
٢	تجهيز المشروع بقيمة (٣٠٠٠٠٠)														
٣	زيارة ٥ شركات														
٤	تقرير لكل زيارة														
٥	تقرير نهائي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



المؤشر : الحصول على مبلغ الدعم										الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية									
دليل التحقق: نقل ملكية السيارة باسم الجمعية										المبادرة التشغيلية : شراء سيارة للجمعية									
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة						
١	الاطلاع على الأسعار وتحديد نوع السيارة																		
٢	تصميم و صياغة المشروع																		
٣	رفع المشروع للجهات المانحة																		
	متابعة المشروع																		
٤	شراء السيارة ونقل ملكيتها																		
٥	تقرير																		

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية										المؤشر : عقد الاتفاقيات مع ٣ بنوك					القسم: تنمية الموارد المالية			
المبادرة التشغيلية : اتفاقيات مع ٣ بنوك لدعم الجمعية										دليل التحقق: الحصول على ١٠٠٠٠					التكلفة:			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة					
١	تجهيز المشاريع																	
٢	التواصل والتنسيق مع البنك الأهلي																	
٣	التواصل والتنسيق مع بنك البلاد																	
٤	التواصل والتنسيق مع بنك الجزيرة																	
٥	تقرير																	






جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية															
المؤشر: الرفع ل ١٠٠ جهة وزيارة ٥ جهات															
المبادرة التشغيلية: رفع المشاريع وزيارة الجهات المانحة															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	اعداد وصياغة المشاريع														
٢	الرفع للجهات المانحة														
٣	متابعة المشاريع														
٤	التنسيق مع الجهات للزيارة														
٥	زيارة ٥ مؤسسات مانحة				الرياض	الشرقية		جدة							
٦	سبب الرفض واغلاق المشاريع														
٧	تقرير نهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية				المؤشر : تقديم طلبات الدعم						القسم: تنمية الموارد المالية					
المبادرة التشغيلية : التقديم على منصات الدعم				دليل التحقق: كشف بنكي						الإيرادات : ٦٠٢٠٠٠					
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			المسؤول	الايرادات	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز	
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان					شوال
١	التقديم على منصة تبرع	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٠٨٠٠٠		
٢	تقديم المشروع الأول على منصة احسان		٩٤٠٠٠										٩٤٠٠٠		
٣	المتابعة والاشراف														
٤	التقديم على صندوق دعم الجمعيات												١٠٠٠٠٠		
٥	تقديم المشروع الثاني على منصة احسان					٣٠٠٠٠٠							٣٠٠٠٠٠		
٦	المتابعة والاشراف														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية															
المبادرة التشغيلية : الزيارة والتواصل مع شركات المقاولات والانشاء															
المؤشر : الزيارة والتواصل مع ١٠٠ شركة															
دليل التحقق : كفالة رواتب ١٠ معلمات															
القسم : تنمية الموارد المالية															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	اعداد ملف تسويقي (الاستثمار الاجتماعي)														
٢	تحديد الشركات														
٣	التنسيق مع الشركات														
٤	زيارة الشركات (١٥)														
٥	التواصل مع الشركات (٨٥)														
٦	زيارة شركة كفاءات														
٧	عقد ١٠ اتفاقيات														
٨	تقرير														

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية					المؤشر : الزيارة والتواصل مع ٢٠ شركة					القسم: تنمية الموارد المالية							
المبادرة التشغيلية : الزيارة والتواصل مع شركات العقارات					دليل التحقق: الحصول على ١٠٠٠٠					التكلفة:							
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	تجهيز المشاريع																
٢	اختيار الشركات والتنسيق																
٣	زيارة ١٠ شركات																
٤	التواصل مع ١٠ شركات																
٥	تقرير																





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية			المؤشر : رفع الطلب لجهات الاختصاص							القسم : تنمية الموارد المالية			
المبادرة التشغيلية : استخراج ترخيص دواجن			دليل التحقق : استخراج الترخيص							التكلفة :			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة
١	اجتماع مع أصحاب الخبرة												
٢	دراسة جدوى المشروع												
٣	التقديم على جهات الاختصاص												
٤	المتابعة والاشراف												
٥	استخراج الترخيص												





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحقيق الاستدامة المالية																	المؤشر : توقيع العقود مع ٥ محلات							القسم: تنمية الموارد المالية			
المبادرة التشغيلية : شركات مع محلات تجارية																	دليل التحقق: تقرير نهائي							التكلفة:			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز									
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة														
١	اعداد مشروع شراكة																										
٢	البحث عن محلات (شاهي- جوالات-شاليه-محل هدايا- كفي																										
٣	عقد شراكة مع كفي(اوفر سب - روقان النسائي)																										
٤	عقد شراكة مع محل جوالات																										
٥	عقد شراكة مع شاليه																										
٦	عقد شراكة مع محل شاهي(استكانة بخار)																										
٧	التواصل والتنسيق مع مصنع رست																										
٧	عقد شراكة مع محل هدايا																										
٨	تفعيل الشراكة																										
٩	تقرير نهائي																										



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية															
المؤشر: توزيع ٥٠ ستاند															
المبادرة التشغيلية: تجهيز ٥٠ ستاند لدعم الحلقات															
القسم: تنمية الموارد المالية															
التكلفة: ٦٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تحديد محتوى الستاند														
٢	تصميم الستاند														
٣	اختيار المحلات														
٤	توزيع الستاندات														
٥	المتابعة														
٦	قياس الأثر														
٧	تقرير نهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: تحقيق الاستدامة المالية															
الهدف التشغيلي : إقامة ثلاثة bazارات نسائية															
المؤشر: الحصول على إيراد ٣٠ ألف															
القسم: تنمية الموارد المالية															
التكلفة: ٧٥٠٠															
الإيراد : ٣٠٠٠٠															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	استخراج تصريح البازار														
٢	تحديد مكان إقامة البازار وتحديد موعد اقامته														
٣	اجتماع لتجهيز خطة البازار من فريق عمل-وتوزيع المهام في اقسام البازار														
٤	تنسيق محاضرة ودورة تدريبية														
٥	التنسيق مع مستشفى (جاليات) لتجهيز فريق طبي متطوع														
٦	تجهيز المكان والتأكد من سلامة المرفقات والأدوات حرصا على سلامة الجميع														
٧	توفير كل متطلبات البازار واحتياجاته													المالية	٧٥٠٠
٨	إعلان													الإعلام	
٩	إقامة البرنامج														
١٠	اعداد تقرير لكل بازار														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في أداء الجمعية			المؤشر : تسجيل ٣٣٠ متطوع			القسم : الاعلام		
الهدف التشغيلي : تفعيل ٣٣٠ متطوع			دليل التحقق : التقرير النهائي			التكلفة :		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	
١	تحديد لوائح لمسارات التطوع (نشر + تصميم + مونتاج + تصوير + موشن جرافيك)							
٢	تصميم اعلان للتطوع		٢١			٢٢		
٣	مسار النشر ٣٠٠ متطوع		١٠٠م			١٠٠م		
٤	مسار التصميم ١٢ متطوعين		٤م			٤م		
٥	مسار المونتاج ٣ متطوعين		١م			١م		
٦	مسار التصوير ١٢ متطوع		٤م			٤م		
٧	مسار موشن جرافيك ٣ متطوعين		١م			١م		
٨	تقرير كل ترم							
٩	قياس أثر							
١٠	تكريم قادة التطوع							
١١	التقرير النهائي							



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية															المؤشر : توزيع ١٠٠ هدية						القسم : الاعلام		
الهدف التشغيلي : تقديم هدايا للزوار وتجديد اللوحات الخارجية															دليل التحقق : التقرير النهائي						التكلفة : ٦٨٠٠ ريال		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة										
١	لوحة ارشادية للمقر													٣٠٠٠									
٢	تغيير ستكر جمع المصاحف													٣٠٠									
٣	تصميم التقرير السنوي على كتيب صغير													١٠٠٠									
٤	تصميم تقويم هجري مع إنجازات الجمعية													١٠٠٠	التعليمية								
٥	تصميم دروع بشعار الجمعية صغيرة (كلينك)													١٠٠٠									
٦	حقيبة بشعار الجمعية وهويتة													٥٠٠									
٧	قياس أثر																						
٨	تقرير نهائي																						

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية															المؤشر : توقيع ١٢ عقد إعلامي						القسم: الاعلام		
الهدف التشغيلي : استهداف ١٢ إعلاميين لنشر أعمال الجمعية															دليل التحقق: التقرير النهائي						التكلفة: ٣٦٠٠٠ ريال		
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة										
١	اجتماع لمناقشة البطاقة																						
٢	جابر – أبو مسعود													٣٦٠٠٠									
٣	ابن كويح – حويزي سوندي سناب جاش – سناب ال مسعود ام زيزو – ديمت – مذاق الشهد														تنمية الموارد المالية								
٤	الشيخ فرحان – الشيخ محمد جعفر – الشيخ مذكر														الأدارة التنفيذية								
	ارسال رساله شراكتة مجتمعية																						
٥	منحه ساعات تطوعية + بطاقة إعلامية																						
٦	توقيع عقد شراكتة																						
٧	اعلان الشراكتة																						
٨	نشر اعمال الجمعية																						
٩	تكريم الاعلاميين + ضيافة																						
٩	التقرير النهائي																						





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية															المؤشر : تقرير كل فصل دراسي							القسم : الإعلامي		
المبادرة التشغيلية : إعداد ٧٩ محتوى خلال العام															دليل التحقق : تقرير نهاية السنة							التكلفة : ٤٨٠٠٠ ريال		
م	النشاط / الإجراء	الزمن													المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز						
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	القعدة	ذو الحجة											
١	الايام البيض من كل شهر (٩) منشورات														قسم الاعلام									
٢	منشور يوم الجمعة (٤٩ منشور) + خبيئة يوم الجمعة														قسم الاعلام		التعليمية + تنمية الموارد							
٣	تذكير بصيام ٦ من شوال														قسم الاعلام									
٤	فديو تفسير أو صورة مرة في الشهر (١٠)														قسم الاعلام									
٥	فديو تلاوة لطلاب الحلقات (١٠مشاركات)														قسم الاعلام		الشؤون التعليمية							
٦	تقرير كل فصل دراسي																							
٧	تقرير نهاية السنة																							



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية																المؤشر : نشر ٨ محتويات لهذه الأيام								القسم : الإعلامي		
المبادرة التشغيلية : المشاركة في الايام الوطنية والمجتمعة (٨ أيام)																دليل التحقق : التقارير								التكلفة : لا يوجد		
م	النشاط / الإجراء	الزمن														المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة													
١	اليوم الوطني			٩											قسم الاعلام											
٢	تجديد البيعة				٢٦										قسم الاعلام											
٣	يوم التطوع					٢١									قسم الاعلام											
٤	يوم التأسيس								١٢						قسم الاعلام											
٥	يوم المعلم				٢										قسم الاعلام											
٦	يوم الطالب										١١				قسم الاعلام											
٧	يوم العلم					٤									قسم الاعلام											
٨	اليوم العالمي للعمل الخيري			٢																						
٩	التقرير النهائي																									



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية																المؤشر : تركيب شاشتين وتفعيل ٥ شاشات في المساجد ومقر الجمعية										القسم : الإعلامي		
المبادرة التشغيلية : استمرار تفعيل الشاشات القديمة وتركيب شاشتين جدد																دليل التحقق : نشر المواد على الشاشات										التكلفة : ٢٤٠٠ ريال		
م	النشاط / الإجراء	الزمن														المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز									
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة															
١	تركيب شاشة في جامع ابن عبود															قسم الاعلام	١٠٠٠	المالية										
٢	تحديد المحتوى ومراجعته															قسم الاعلام												
٣	تغيير الفلاشات والنشر															قسم الاعلام												
٤	تركيب شاشة في المقر															قسم الاعلام	١٤٠٠	المالية										



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية		المؤشر : الوصول إلى ١٠٠٠ مشترك										القسم : الإعلامي					
المبادرة التشغيلية : تفعيل برنامج التجارم وزيادة عدد المتابعين ١٠٠٠ متابع		دليل التحقق : التقرير النهائي										التكلفة : لا يوجد					
م	النشاط / الإجراء	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	تحديد المحتوى														قسم الاعلام		
٢	نشر رابط القناة في وسائل التواصل														قسم الاعلام		
٣	نشر المحتوى														قسم الاعلام		
٤	ترويج للقناة															المالية	
٥	تقرير واحصائيات																
٦	التقرير النهائي																



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية															
المبادرة التشغيلية : إعداد ١٩ محتوى لـ رمضان وذو الحجة واستضافة قناة الاخبارية															
المؤشر : نشر ١٩ منشور لـ رمضان وذو الحجة															
القسم : الاعلامي															
دليل التحقق : تقرير بالمنشورات															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الزمن													
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	المسؤول	التكلفة
١	إعداد خطة منشورات رمضان														
	التنسيق مع قناة الاخبارية														
	استضافة القناة														
٢	التواصل مع الشيخ فرحان														
٣	تصوير ٣ فديوهات للشيخ														
٤	تصميم ونشر ٢ فديو استعداد رمضان مع صورة تهنئة														
٥	تصميم ٦ فديوهات ايه وتفسير														
٦	تصميم ٤ فديوهات بلغو عني وثو آيه														
٧	نشر المنشورات														
٨	تصميم ونشر ٣ منشورات ذي الحجة														
٩	تقرير نهائي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية			المؤشر : نشر ٣ تهنئات وتقرير بالمناسبات								القسم : الاعلامي						
المبادرة التشغيلية : مشاركة المجتمع في المناسبات			دليل التحقق : التقرير النهائي								التكلفة : لا يوجد						
م	النشاط / الإجراء	الزمن												المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	تهنئة رمضان													قسم الاعلام			
٢	تهنئة عيد الفطر													قسم الاعلام			
٣	تهنئة عيد الاضحى													قسم الاعلام			
٤	مشاركة المجتمع في الافراح													قسم الاعلام			
٥	مشاركة المجتمع في الاتراح													قسم الاعلام			
٦	التقرير النهائي													قسم الاعلام			



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية															المؤشر : حفظ (٥٠٠٠) جهة اتصال وتوثيق الواتس اب										القسم : الإعلامي		
المبادرة التشغيلية : توثيق وزيادة جهات الاتصال في الواتس اب															دليل التحقق : تقرير نهائي										التكلفة : لا يوجد		
م	النشاط / الإجراء	الزمن													المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز									
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة														
١	توثيق برنامج الواتس اب والتواصل مع جمعية الدعوة بتندحت																التقنية										
٢	التواصل مع الغرفة التجارية لطلب ارقام المؤسسات والشركات																										
٣	التواصل مع stc لطلب الأرقام																الشؤون الإدارية										
٤	تفعيل برنامج استخراج الأرقام																التقنية										
٥	تسجيل ارقام المتطوعين																										
٦	تسجيل ارقام المتبرعين																										
٧	عمل رابط للواتساب ونشره في مواقع التواصل																التقنية										
٨	انشى وتفعيل مجمع بلغني																										
٩	تقرير نهائي																										



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية																المؤشر : توزيع ٧٠٠ عيديات										القسم : الاعلام		
المبادرة التشغيلية : تجهيز ٧٠٠ عيديات في عيد الفطر																دليل التحقق : تقرير نهائي										التكلفة : ١٨٠٠		
م	النشاط / الإجراء	الزمن														المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز									
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة															
١	تحديد أنواع العيديات																											
٢	حساب التكلفة																١٨٠٠	قسم المالية										
٤	تجهيز العيديات وتغليفها																											
٥	تجهيز فريق عمل مساند متطوع للتوزيع في المصليات																											
٦	تحديد أماكن التوزيع لكل فريق																											
٧	توزيع العيديات على فريق العمل																											

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية																المؤشر : اشتراك ٣٠٠٠ متابع واجمالي التبرعات ١٠٠٠٠ ريال										القسم : الإعلامي			
المبادرة التشغيلية : تفعيل حساب السناپ والوصل إلى ٣٠٠٠ متابع																دليل التحقق : تقرير النهائي										التكلفة : ٦٧٥٠			
م	النشاط / الإجراء	الزمن														المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز										
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة																
١	تصوير حلقات وبرامج الجمعية بشكل مستمر																												
٢	دورة في برنامج السناپ																												
٤	زيادة عدد المشاهدات بالترويج (مع الرواتب)															٥٢٥٠	المالية												
٥	نشر الحساب عن طريق المتطوعين																												
٦	تصميم فيديو لزيادة عدد المتابعين																												
٧	زيادة المتابعين بالترويج															١٥٠٠	المالية												
٨	تقرير نهائي																												





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية														المؤشر : الوصول الى ٢٠٠٠ متابع							القسم : الاعلامي		
المبادرة التشغيلية : تفعيل تويتر														دليل التحقق : نشر محتوى وزيادة عدد المتابعين							التكلفة : ١٠٠٠		
م	النشاط / الإجراء	الزمن												التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة										
١	نشر المحتوى الإعلامي على التويتر																						
٢	تحديد محتوى مسابقة مزامير ال داوود																						
٣	إعلان المسابقة + بدء المسابقة																						
٤	استقبال مشاركات المتسابقين + فرز المشاركات																						
٥	نشر المشاركات																						
٦	عرض النتائج وإعلان ٣ فائزين														١٠٠٠								
٧	تقرير نهائي للمسابقة																						
٨	ترويج زيادة المتابعين								٢٠٠					٣٠٠		٢٠٠							
٩	ترويج زيادة مشاهدات								٣٠٠						٣٠٠								
١٠	التقرير النهائي																						





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية															
المؤشر : المفاضلة بين البرامج															
المبادرة التشغيلية : البرنامج التقني الأنسب لإعمال الجمعية															
دليل التحقق : اختيار البرنامج الأنسب															
القسم : التقنية															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تحديد البرامج														
٢	التواصل مع الجمعيات المماثلة التي تستخدم البرنامج														
٣	المفاضلة بين البرامج														
٤	جلسة حوارية للمستخدمين وعرض عليهم المفاضلة														
٥	في حالة قرار استخدام برنامج جديد														
	تحديد فترة تجريبه للبرنامج														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية															
المؤشر : زيادة عدد زوار الموقع الى ٢٥٠٠ زائر															
المبادرة التشغيلية : تغذية المواقع واستهداف ٢٥٠٠ زائر															
دليل التحقق: تقرير احصائي بعدد الزوار															
القسم: التقنية															
التكلفة:															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تحديث بيانات الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية														
	قبول المتطوعين من الموقع فقط														
٢	تحديث بيانات الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات														
	إضافة نماذج اهداء على المتجر														
٣	الدعم التقني														
٤	تقرير نهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)

جمعية تحفيظ
القرآن الكريم بتثليث
الرياض رقم ٢١٢



الهدف الاستراتيجي : التميز في اداء الجمعية															المؤشر : خطة لكل شهر							القسم : الشؤون الإدارية		
المبادرة التشغيلية : وضع خطة لكل قسم															دليل التحقق : إتمام انجاز الخطة							التكلفة : لا يوجد		
م	النشاط / الإجراء	الزمن													المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز						
		محرم	صفر	ربيع اول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	القعدة	ذو الحجة											
١	اعتماد الخطة التشغيلية														جميع الأقسام		مدير الخطة (التقنية)							
٢	وضع خطة للشهر القادم لكل قسم		٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	٢٧-٢٤	جميع الأقسام		مدير الخطة (التقنية)							
٣	تدقيق الخطة		٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	جميع الأقسام		مدير الخطة (التقنية)							
٤	اعتماد خطة القسم		٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	٣٠-٢٨	جميع الأقسام		مدير الخطة (التقنية)							





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية															
المؤشر : أتمته تنفيذ المهام															
المبادرة التشغيلية : أتمته الخطة التشغيلية															
دليل التحقق : قياس مدى تنفيذ الخطة التشغيلية إلكترونياً															
القسم : التقنية															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تحديد الأقسام														
٢	تحديد آلية رفع الخطة التشغيلية														
٣	بدء تجريبي														
٤	معالجة الأخطاء														
٥	رفع خطط جميع الأقسام														
٦	إضافة تقارير سير العمل														
	المتابعة														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية															
المبادرة التشغيلية : أتمته قسم الاختبارات في الجمعية															
المؤشر : أتمته أعمال قسم التعليمية															
القسم : التقنيّة															
دليل التحقق: عدد الطلاب الذين اختبروا عن طريق الحجز الإلكتروني															
التكلفة:															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	تحديد لجنة الاختبارات في الجمعية														التعليمية
٢	تحديد مواعيد الاختبارات														التعليمية
٣	إطلاق خدمة حجز المواعيد على التطبيق														
	تدريب قسم التعليمية														التعليمية
٤	تجربة														
٥	بدء الاستخدام الفعلي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية																	المؤشر : أتمته أعمال الجمعية الإدارية						القسم: التقنية			
المبادرة التشغيلية : أتمته أعمال الجمعية																	دليل التحقق: تقرير بالمعاملات الالكترونية التي تمت						التكلفة:			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الرب ع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز									
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة													
١	تحديد الأقسام																									
٢	تحديد الإجراءات																									
٣	رفع الإجراءات على الموقع الخاص بالموظفين																									
٤	تدريب الموظفين على المعاملات الالكترونية																									
٥	بدء المراسلات بين الأقسام الكتروني																									
٦	المراجعة والاعتماد																									



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في أداء الجمعية					المؤشر : تصميم الموقع بالهوية الجديدة					القسم: التقنية			
المبادرة التشغيلية : إعادة هيكلة الموقع					دليل التحقق: انطلاق الموقع بالهوية الجديدة					التكلفة: ٢٤٥٠			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة
١	إعادة تصميم التبويبات												
٢	تصميم شكل الموقع												
٣	إعادة تصميم السلايدر												
٤	إضافة انجاز الجمعية في أرقام												
٥	اختيار الألوان												
٦	ربط منصات التواصل بالموقع												
٧	ربط المتجر والمنظومة بالموقع												
	إضافة الاستبيانات على الموقع												
	تدشين الموقع الالكتروني الجديد												
٨	التقرير النهائي												



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية						المؤشر : ربط أولياء الأمور بتطبيق ماهر					القسم: التقنية						
المبادرة التشغيلية : رفع أداء تطبيق ماهر						دليل التحقق: تقارير ماهر					التكلفة:						
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة				
١	إضافة مسارات تعليمية																
٢	إضافة الخطط على ماهر																
٣	تحديث بيانات الحلقات																
٤	رابط تسجيل في الحلقات																
٥	تحديث دورية المعلمين																
٦	تحديث مواقع الحلقات																
٧	دورة تدريبه للمعلمين على ماهر																
٨	اشعارات أولياء الأمور																
٨	تقرير ختامي																



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : التميز في إداء الجمعية															
المؤشر : الحصول على موافقات الجهات المشرفة															
القسم : الموارد البشرية															
المبادرة التشغيلية : اصدار تصاريح البرامج															
دليل التحقق : الحصول على التصاريح															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	اعتماد مجلس الإدارة برامج الجمعية														
٢	موافقة الجهة المشرفة فنياً برامج														
٣	الرفع للمركز الوطني للحصول على تصريح جمع التبرعات														
٤	تجديد تصريح الموقع الالكتروني لجمع التبرعات														
٥	تصريح الرسائل النصية														
٦	اعتماد مجلس الإدارة														
٧	موافقة الجهة المشرفة فنياً														
٨	الرفع للمركز الوطني للحصول على التصريح														
٩	تقرير ختامي														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية					المؤشر : نسبة متوسط أداء العاملين					القسم: تنمية الموارد البشرية				
المبادرة التشغيلية : التقييم الذاتي للموظفين					دليل التحقق: درجات الموظفين في التقييم					التكلفة:				
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان				
١	تحديد بنود التقييم													
٢	تحديد الإجراءات													
٣	رفع الإجراءات على الموقع												التقنية	
٤	التقييم النهائي													
٥	الأعتماد													

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية															
المبادرة التشغيلية : الاستفادة من استشارات المتطوعين															
المؤشر : عقد اجتماعات للاستشارات				دليل التحقق : التقرير				القسم : الموارد البشرية							
								التكلفة :							
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	التكلفة
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة		
١	التواصل والتنسيق مع البنك الأهلي														
٢	تقديم الاستشارات لجميع الأقسام														
٣	رفع فرصة منصة التطوع (طلب استشارة) لجميع الأقسام														
٤	تقرير														
٥															





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية															
المبادرة التشغيلية : ورش تدريبية تقنية															
المؤشر : إقامة الورش															
القسم : الموارد البشرية															
دليل التحقق : التقرير النهائي															
التكلفة :															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول					الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	أصحاب العلاقة	
١	تحديد الإجراءات														
٢	تحديد المشاركين														
٣	إقامة ورشة الدرايف للقسم الرجالي فقط													التقنية	
٤	إقامة ورشة في برنامج اكسل													التقنية	
٥	قياس أثر														
٦	تقرير														





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية					المؤشر : زيارة الجهات					القسم المسؤول: الشؤون الإدارية						
المبادرة التشغيلية: زيارات لاكتساب الخبرة للموظفين					دليل التحقق: التقرير النهائي					التكلفة: ٥٠٠٠ ريال						
م	النشاط / الإجراء	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
١	البحث عن الجهات أو الجمعيات المتمكنة															
٢	التنسيق مع الجهة وتحديد موعد الزيارة															
٣	تحديد الاحتياج لكل قسم															
٤	الزيارة													٢٠٠٠	المالية	
٥	تقرير عن الزيارة لكل قسم														جميع الأقسام	
٦	عقد الاجتماع بعد الزيارة															
٧	زيارة فردية لكل قسم													٣٠٠٠	جميع الأقسام المالية	
٨	تقرير خاص لكل موظف															
٩	التقرير النهائي للزيارة														الإعلام	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية																المؤشر : اعتماد الاجازات وتطبيق الجزاءات						القسم المسؤول: الشؤون الإدارية		
المبادرة التشغيلية : متابعة حضور وغياب الموظفين																دليل التحقق: تسليمها لقسم المالية						التكلفة:		
م	النشاط / الإجراء		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
١	تحديد الاجازات والغيابات		١٥	١٦	١٩	١٧	١٧	١٧	١٩	٢٠	١٩	١٩	٢١	٢٢										
٢	تبليغ الموظفين		١٥	١٦	١٩	١٧	١٧	١٧	١٩	٢٠	١٩	١٩	٢١	٢٢										
٣	اعتماد الاجازات		١٥	١٦	١٩	١٧	١٧	١٧	١٩	٢٠	١٩	١٩	٢١	٢٢										
٤	تطبيق الجزاءات والخصم		١٥	١٦	١٩	١٧	١٧	١٧	١٩	٢٠	١٩	١٩	٢١	٢٢										
٥	الرفع للمالية للاعتماد		١٦	١٧	٢٠	١٨	١٨	١٨	٢٠	٢١	٢٠	٢٢	٢٢	٢٣										





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية																	المؤشر : الرفع للمركز الوطني					القسم المسؤول: الشؤون الإدارية		
المبادرة التشغيلية : تغيير اسم الجمعية إلى اسم رثان																	دليل التحقق: اعتماد الاسم					التكلفة:		
م	النشاط / الإجراء		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز							
١	اجتماع لاختيار الاسم															جميع الأقسام								
٢	عرض الاسم على مجلس الإدارة																							
٣	تغييره في اللائحة																							
٤	موافقة الجمعية العمومية																							
٥	رفع اللائحة للمركز الوطني																							
٦	اعتماد وإعلان الاسم															الإعلام								
٧	تغيير الهوية البصرية																							



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي : رفع أداء الموارد البشرية						المؤشر : نسبة رضا أصحاب العلاقة					القسم المسؤول: الشؤون الإدارية					
المبادرة التشغيلية : قياس الرضا						دليل التحقق: نتائج الاستبيان					التكلفة:					
م	النشاط / الإجراء	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
١	تحديد الفئة المستهدفة															
٢	تحديد أسئلة الاستبيان															
٣	تحديد موعد الاستبيان															
٤	ارسال الى قسم التقنية															
٥	نشر الاستبيان															
٦	نتائج الاستبيان															





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية															المؤشر: عقد الاجتماعات المقررة						القسم المسؤول: الشؤون الإدارية		
المبادرة التشغيلية: اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية															دليل التحقق: محاضر الاجتماعات						التكلفة: ٣٥٠٠ ريال		
م	النشاط / الإجراء				محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز				
١	الإعداد لإقامة اجتماع ودي للجمعية العمومية																٣٥٠٠	المالية					
٢	تحديد موعد الاجتماع الثاني																						
٣	تحديد مواد الاجتماع																						
٤	ابلاغ المركز الوطني والجهة المشرفة قبل الاجتماع ب ١٥ يوم																						
٥	إرسال الدعوات قبل الموعد ب١٥ يوم																						
٦	عقد الاجتماع																	الإعلام					
٧	محاضر الاجتماع																						
٨	مجلس الإدارة																						
٩	تحديد مواد الاجتماع																						
١٠	عقد الاجتماع																	الإعلام					
١١	اعتماد محاضر الاجتماع																						



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية															
المؤشر: ٣ شهادات تدريبية أو تطويرية لكل موظف															
القسم المسؤول: الشؤون الإدارية															
المبادرة التشغيلية: دورات تدريبية وتطويرية للموظفين															
دليل التحقق: التقرير النهائي															
التكلفة: ١٥٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	نسبة الإنجاز
١	دورة إعداد المشاريع التنموية (جميع الموظفين) (سديم)														
٢	دورة إعداد التقارير (معهد الإدارة) (اثراني) أو دورة متابعة وتقييم وقياس أثر المشاريع التنموية (سديم)													٥٠٠	جميع الأقسام
٣	دورة تنمية الموارد المالية (جميع الموظفين) (اكاديمية الفوزان) وحضوري لـ عبد المحسن + رakan													١٠٠٠	جميع الأقسام
٤	الشهادات														
٥	تقرير بالدورات لكل موظف														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية															
المؤشر: إقامة يومي معابدة و٣ أيام لقاءات اجتماعية															
القسم المسؤول: الشؤون الإدارية															
المبادرة التشغيلية: لقاءات اجتماعية ومعابدة															
دليل التحقق: قياس أثر															
التكلفة: ٤٠٠ ريال															
م	النشاط / الإجراء	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة	نسبة الإنجاز
١	إقامة معابدة عيد الفطر المبارك													٢٠٠	المالية
٢	إقامة معابدة عيد الأضحى المبارك													٢٠٠	المالية
٣	المشاركة في المناسبات														
٤	لقاءات اجتماعية														الشؤون التعليمية
٥	قياس الأثر														
٦	تقرير														

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: رفع أداء الموارد البشرية														
المؤشر : اعتماد اللوائح والإجراءات														
المبادرة التشغيلية : اكمال لوائح وإجراءات الحوكمة والاشتراك في مدد														
القسم المسؤول: الشؤون الإدارية														
التكلفة: ٣٣٠٠٠ ريال														
م	النشاط / الإجراء	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	التكلفة
١	اختيار معد للخطة الإستراتيجية													
٢	البدء في التخطيط الاستراتيجي													٣٠٠٠٠
٣	تحديث عقود المعلمين والمعلمات													
٤	لائحة الموارد البشرية													
٥	تحديد المواد التي تحتاج تعديل													
٦	إضافة سلم الرواتب													
٧	اعتماد اللائحة من قبل المجلس													
٨	بطاقات الوصف الوظيفي													
٩	الاشتراك في مدد													٣٠٠٠
١٠	توثيق عقود التأمينات على منصة قوى													





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: التميز في أداء الجمعية					المؤشر: اغلاق الارباع المحاسبية					القسم: المالية							
المبادرة التشغيلية: الأرباع المحاسبية والاقارات					دليل التحقق: التقرير الشهرية والربعية					التكلفة: ٦٠٠٠							
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذي القعدة	ذي الحجة				
١	كشف حساب شهري للحسابات																
٢	كشف مبالغ الايجارات																
٣	تفعيل الارباع																
٤	تقديم اقرا الزكاة والضريبة																
٥	رفع طلب الاسترداد																
٦	عمل الميزانية واغلاق السنة المالية																
٧	الرفع للمحاسب القانوني																
٨	إصدار القوائم المالية															٦٠٠٠	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: التميز في إداء الجمعية			المؤشر: التوقيع			القسم: المالية									
المبادرة التشغيلية: تفعيل اتفاقية الرواتب			دليل التحقق: اعتماد الرواتب			التكلفة: ٥٠٠٠									
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع	المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع ثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان					
١	التواصل مع البنك لمعرفة أسباب الرفض														
٢	رفع طلب جديد														
٣	كتابة المطلوب														
٤	عقد الاتفاقية														
٥	صرف الرواتب من المباشر														
٦	تقرير نهائي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: التميز في أداء الجمعية															
المؤشر: عقد اتفاقية مع البنك															
المبادرة التشغيلية: تفعيل مباشر الأهلي															
القسم: المالية															
التكلفة: لا يوجد															
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			المسؤول	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذي القعدة	ذي الحجة		
١	تواصل المستخدم الرئيسي مع البنك														
٢	تعبئة الاتفاقية وتوقيعها														
٣	تسليمها للفرع														
٤	مراجعة الفرع لتفعيل المستخدم الرئيسي														
٥	إضافة مستخدم فرعي														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: التميز في إداء الجمعية					المؤشر: صرف الرواتب					القسم: المالية					
المبادرة التشغيلية: تقديم صرف الرواتب الى يوم ٢٥ في الشهر					دليل التحقق: مسيرات الرواتب					التكلفة:					
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع	المسؤول	التكلفة	أصحاب العلاقة	نسبة الإنجاز
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى اول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان					
١	تجهيز المسيرات		١٦	١٦	١٧	١٨	١٨	٢٠	٢١	١٩	٢٢	٢٢	٢٦		
٢	مراجعة المسيرات		١٧	١٩	١٧	١٨	٢١	٢٠	٢١	١٩	٢٢	٢٢	٢٦		
٣	تجهيز ملف الصرف السريع		١٧	١٩	١٧	١٨	٢١	٢٠	٢١	١٩	٢٢	٢٢	٢٦		
٤	اعتماد ومراجعة الرواتب		١٧	١٩	١٧	١٨	٢١	٢٠	٢٤	١٩	٢٣	٢٢	٢٦		
٥	رفع الرواتب على تبادل		١٧	٢٠	١٨	١٩	٢١	٢١	٢٤	٢٠	٢٣	٢٢	٢٦		
٦	إيداع الرواتب		٢١	٢٢	٢١	٢٣	٢٤	٢٦	٢٦	٢٥	٢٦	٢٧	٢٩		
٧	رفع وتسوية مدد		٢٢	٢٣	٢٤	٢٤	٢٥	٢٧	٢٧	٢٧	٢٩	٢٨	٢٩		
٨	تغير كلمة مرور تبادل														



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الهدف الاستراتيجي: التميز في أداء الجمعية				المؤشر:				القسم: المالية			
المبادرة التشغيلية: رواتب العاملين بالجمعية				دليل التحقق:				التكلفة: ٨٢٤١٣٤			
م	النشاط / الإجراء	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع
		محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى أول	جمادى ثاني	رجب	شعبان	رمضان	شوال
١	رواتب الإداريين	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠	١٧٧٠٠
٢	رواتب المعلمين	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠	٤٦٤٠
٣	المشرفين	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠
٤	المعلمات	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦	٣٧٦٨٦





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لعام

الموازنة التقديرية	المبادرة التشغيلية
١٨٠٠	دورة تأسيس ٧ معلمات من تثليث وثلاثية من مركز الزرق
٣٦٠٠	دورة تأسيس عشر معلمين لمدة شهر
٤٦٠٠	دورة تأهيل عشر معلمين
٤٧٠٠	دورة إعداد خمسة عشر معلم وحفظ ثمان معلمين لأربعة أجزاء
٥٠٠٠	ثلاث لقاءات اجتماعية للمعلمين
٢٥٠٠	مسابقة تدبير (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)
٢٥٠٠	مسابقة درة الجمعية (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)
٢٥٠٠	مسابقة سنتي (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)
٢٥٠٠	مسابقة غيث قلبي للحفظ (تكريم ٥ طالبات من كل فئة نهاية العام على مستوى الجمعية)
٢٥٠٠	دورة تصحيح تلاوة في عشر ذي الحجة (المصحف ، المفصل ، الزهروان ، سورتي الملك و الكهف ، جزء عم) ٥ حلقات بكل حلقة ١٥ طالبة
٣١٤٠٠	دورة رمضان مكثفة عن بعد لحفظ وتثبيت القرآن الكريم على ٦ مستويات (١٠، ٨، ٦، ٤، ٢، جزء) في ١٢ حلقة تستوعب ٢٠ دارسة لكل حلقة
٢٩٠٠٠	إقامة دورة للحفظ الحر في رمضان (فروع ١٠، ٨، ٦، ٤، ٢، جزء) مكونه من ١٠ حلقات كل حلقة تستوعب ١٥ دارسة



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



تابع الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لعام

الموازنة التقديرية	المبادرة التشغيلية
٣٠٠٠	المشاركة في مسابقة الملك سلمان في فرع ٥ و ١٠ أجزاء بطالب وطالبة في كل فرع
٩٤٠٠	فتح حلقة للجامعيين والموظفين حفظ حر تستهدف ٢٠ مستفيد
١٢٥٠٠	دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع (جزئين ، ٤ أجزاء ، ٦ أجزاء) تستهدف طلاب حلقات التحفيظ
١٠٠٠٠	الحلقات المكثفة الصباحية مرتين للرجال ومرتين للنساء خلال العام لمراجعة ماتم حفظه
١٠٠٠	مسابقة افضل إدارة دار
١٥٠٠	مسابقة مدكر لمراجعة المحفوظ لطلاب حلقات التحفيظ بفرع جزئين و ٤ و ٦ أجزاء
٢٧٠٠	مسابقة حفاظ الوحي في ٣ فروع (سورة الكهف ، يس ، الملك)
١٣٠٠٠	فتح حلقتين أسبوعية حفظ حر في دائرة السجون تستهدف ٤٠ طالب
١٨٠٠	دورة تصحيح التلاوة لأئمة المساجد في خمسة أجزاء تستهدف ٢٠ إمام
١٧٠٠	دورة تصحيح تلاوة عن بعد لجزئين في رمضان تستهدف ٢٠ مستفيد
١٧٠٠	دورة تصحيح تلاوة لثلاثة أجزاء في رمضان تستهدف ٢٠ مستفيد
٥١٠٠	برنامج تصحيح سورة الفاتحة وقصار السور في خمس قرى وديوانية تثليث
١٦٠٠	برنامج تصحيح التلاوة لموظفي الدوائر الحكومية
١٢٠٠٠	افتتاح ٣ حلقات صباحية في ٣ مدارس وحلقة في كلية التقنية
١٠٠٠٠	مكينة القهوة للبيع الذاتي-آلة بيع الوجبات الخفيفة
٥٠٠٠	تفعيل الرسائل النصية للاشتراكات الشهرية
٦٠٠	تجهيز ٥٠ ستاند لدعم الحلقات
٧٥٠٠	إقامة ثلاثة بازارات نسائية





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

الخطة التشغيلية لعام 1446هـ (2024م - 2025م)



تابع الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لعام	
الموازنة التقديرية	المبادرة التشغيلية
٦٨٠٠	تقديم هدايا للزوار وتجديد اللوحات الخارجية
٣٦٠٠٠	استهداف ١٢ إعلاميين لنشر أعمال الجمعية
٤٨٠٠٠	إعداد ٧٩ محتوى خلال العام
٢٤٠٠	استمرار تفعيل الشاشات القديمة وتركيب شاشتين جدد
١٨٠٠	تجهيز ٧٠٠ عيديات في عيد الفطر
٦٧٥٠	تفعيل حساب السحاب والوصول إلى ٣٠٠٠ متابع
١٠٠٠	تفعيل تويتر
٣٤٥٠	إعادة هيكلة الموقع
٥٠٠٠	زيارات لاكتساب الخبرة للموظفين
٣٥٠٠	اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
١٥٠٠	دورات تدريبية وتطويرية للموظفين
٤٠٠	لقاءات اجتماعية ومعاعدة
٣٣٠٠٠	اكمال لوائح وإجراءات الحوكمة والاشتراك في مدد
٦٠٠٠	الأرباح المحاسبية والقرارات
٥٠٠٠	تفعيل اتفاقية الرواتب
٨٢٤١٣٤	رواتب العاملين بالجمعية
١,١٩٠,٥٣٤ ريال	الإجمالي





جمعية تحفيظ
القرآن الكريم بتثليث

ترخيص رقم ٢٢٤١



نهاية الخطّة التشغيليّة لعام ١٤٤٦هـ

